

DEVELOPMENT JOURNAL

拾遗 *PickUp* 开发日志

从第一条提交到 v1.8 上线 — 一部产品的进化轨迹，记录每一个关键里程碑

时间跨度

2026-05-21 → 05-28

日志条目

10 条

版本迭代

v1.0 → v1.8

状态

持续更新中

8

版本迭代

30+

BUG 修复

13

PRD 需求

4

构建成功

PickUp Log

05-21 ①

05-21 ②

05-23 ①

05-23 ②

05-23 ③

05-24 ①

05-

21

MAY 2026

20:10

“拾遗 App Android 开发构建成功，
save-memory 技能创建完成。”

关键结论

- Plan 审计完成：原 15 个 task 中 4 项缺失（E2E test, stats-service test, Modal, GestureGuideOverlay），已全部补齐
- 权限崩溃修复：expo-media-library 在 Expo Go 中不可用，必须用 development build
- EAS 构建配置：eas.json 配好 development / preview / production 三个 profile

- 构建 #1-#3 均失败，根因 react-native-reanimated v4 强制要求 newArchEnabled: true
- 构建 #4 成功，APK 已生成（192MB，开发包正常体积）

下一步

- 在 Android 手机上安装 APK 并测试基本功能
- 验证媒体库权限、照片浏览、标记删除/保留、撤销等核心流程

21

MAY 2026

22:45

“修复了滑动抽搐、黑屏、无限循环等关键 Bug，优化手势交互体验，推送代码到 GitHub。”

关键结论

- **BUG** 滑动抽搐：withSpring → withTiming，消除欠阻尼振荡
- **BUG** 黑屏根因：advanceToNext 闭包过期，currentGroup.length 不在依赖数组
- **BUG** 无限循环：review.tsx useEffect 加 autoNavRef 守卫
- **BUG** 导航错误：router.back() 在 Expo Tabs 中不可靠，全部改为 router.replace('/')
- **FEAT** 底部进度条圆点可点击跳转、左滑跳过/右滑上一张、零删除直接跳下一组
- **ADJUST** 每组 15→10 张、隐藏开发者模式提示文字

下一步

- 预览构建 c4ca434e 完成后下载 APK 安装测试
- 后续可考虑：照片元数据显示、相册分类、iCloud 照片支持

23

MAY 2026

00:53

“完成多项 UI/UX 需求改动，修复多个 JS 层 Bug，并定位修复了困扰已久的 Android 原生崩溃 getDirectConverter。”

需求改动

- **FEAT** 动态包名配置：app.config.js 区分三套包名（dev / preview / prod），同设备并存
- **FEAT** 首次启动手势引导：GestureGuideOverlay，四向滑动操作说明，4 秒自动消失
- **FEAT** 批量删除按钮：QuickDeleteButton，浮动右下角，一键批量删除
- **FEAT** SplashScreen 启动页：标题+标语渐入效果
- **UI** PhotoCard 卡片重设计、ActionIndicator 胶囊样式、底部进度条增强

BUG 修复

- **CRITICAL** getDirectConverter 原生崩溃：expo-font@56.0.5 不兼容 SDK 54 → 降至 14.0.11
- **BUG** @expo/vector-icons 异常 → 替换 emoji 临时方案，重建后恢复矢量图标
- **BUG** refillGroup 崩溃风险 / handleQuickDelete UI 锁定 / advanceToNext 闭包过期

教训 重要教训

- 添加 Expo 包务必用 `npx expo install <pkg>`，不能用 npm install
- EAS 构建日志里的 duplicate / missing peer dependency 警告是崩溃的直接线索

23

MAY 2026

15:10

“v1.0.1 Bug 修复 + UI 打磨完成，
README 架构文档更新，Android
preview 构建提交中。”

BUG 修复

- 日限制重启失效：dailyUsageLoaded 未导出 → loadPhotos() 提前执行。导出并 gate 等待
- 权限弹窗闪屏：permissionStatus 初始化为 undetermined。挂载时调用 getPermissionsAsync() 同步真实状态
- 日限制时 Loading 死循环：调整渲染顺序，先检查 canBrowseNextGroup 再检查 isLoading
- 进度条圆点着色错位：改传 Set<number> 索引集合，每个圆点独立判断
- 删除确认页预勾选失效：React 状态批处理竞态，加 useEffect 同步

UI 打磨

- 照片原比例展示：getDisplaySize() 根据宽高比计算 + borderRadius: 24
- 相对日期：“2024年3月15日 · X天前/昨天/今天”
- 进度条位置下调：50→34，去掉文字计数器；卡片间距收紧

教训

- index.tsx 渲染检查顺序至关重要：权限 → 日用量 → 限制 → 加载 → 空相册
- getPermissionsAsync() 不弹对话框也能获取真实权限状态

23

MAY 2026

18:00

“用户提出 4 个新改动点，已整理为 v1.3
需求文档。”

新需求清单

- **UI** 删除确认弹框改造：毛玻璃 + 圆角卡片 + 淡入淡出动画，次按钮统一为“取消”
- **BUG** 修复不弹框 Bug：排查 `markedForDelete` 与 `currentGroup` 同步竞态
- **UI** Tab 栏 Touch Bar 改造：透明背景 + 浮动胶囊 + 毛玻璃 + 发光边框
- **FEAT** 新增聚合图标入口，占位页面”更多功能 · 敬请期待”

决策

- v1.3 需求文档已追加到 `REQUIREMENTS-v1.1.md` 末尾
- 聚合页路由暂定为 `app/hub.tsx`

24

MAY 2026

01:20

“深入探索绕过 Android 系统删除弹框方案，经历多轮尝试，最终结论不可行，回退到系统弹框方案。”

技术探索过程

- **失败** 方案 A：`MANAGE_EXTERNAL_STORAGE` + `FileSystem.deleteAsync` → SDK 54 已弃用
- **失败** 改用新 `File/Directory` 类 → `File.delete()` 仍被系统 rejected
- 根本原因：Android 11+ Scoped Storage 对共享存储文件删除有 OS 级保护，无法绕过

当前方案

- **Android** `MediaLibrary.deleteAssetsAsync` → 系统弹框确认（一次）
- **iOS** 自定义毛玻璃 `DeleteConfirmSheet` → `MediaLibrary.deleteAssetsAsync`（无系统弹框）

24

MAY 2026

16:30

“修复 Tab bar 图标左偏 + 幽灵点击区域 Bug，最终方案：隐藏默认 tab bar + 独立 SimpleTabBar 组件。”

关键结论

- Bug 根因：自定义 TabBar 与默认 tab bar 双重渲染叠加
- 尝试过的失败方案：flex/justifyContent 调整、去胶囊框、绝对定位 —— 均未解决
- 方案 tabBarStyle: display: none + SimpleTabBar 独立渲染
- 纯黑背景、图标居中、选中金色 / 未选中灰色

24

MAY 2026

17:30

“完成 v1.4-v1.6 多轮迭代——首页架构重构、Hub 柱状图、滑动优化、品牌改名 Pickup、新 LOGO、本地构建环境搭建。”

V 1.4

- 首页相册选择、PhotoContext 新增 selectedAlbum、Hub 月度柱状图

V 1.5

- 浏览页回归默认首页，删除 browse.tsx，流程简化为 index ↔ albums ↔ review

V 1.6

- 滑动优化：卡片独立移动、去红背景；Hub 年份筛选；Review 空状态卡通幽灵
- 滑动特效设置（5 种）、Tab 栏 usePathname 修复

品牌

- 拾遗 → PickUp, 标语: 记忆由你选择; 新 LOGO 堆叠滑出设计; assets/icon.png 已替换

BUILD 本地构建环境

- EAS 免费配额已用完 (6月1日重置), 放弃 EAS 改用本地 Gradle
- 已配置阿里云 / 腾讯云 / 华为云镜像解决国内网络问题
- Android SDK 36、NDK 27、Build-Tools 37 已安装
- 备选方案: GitHub Actions workflow 已配好

25

MAY 2026

22:30

“v1.2 功能优化全部完成 + 3 个用户反馈 Bug 修复, Release APK 本地构建成功并推送到 GitHub。”

V1.2 完成项

- REQ-01 释放空间累计: 像素估算法作为兜底
- REQ-02 统计卡片改造: 中文加粗 + ”最近删除”可点击跳转
- REQ-03 最近删除页: 3 列网格 + useFocusEffect 重新加载
- REQ-04 排序功能: SortMode 四种模式, generateGroup() 重构

关键文件

新增	修改
app/recent-deletes.tsx	app/index.tsx
	app/settings.tsx
	delete-service.ts
SortPickerSheet.tsx	stats-service.ts
	photo-service.ts

BUILD

- EAS 配额用尽，本地 Gradle assembleRelease 成功
- APK 路径：
`android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`
(106MB)
- Git push: 2637361 master → origin/master, 13 files changed

27

MAY 2026

22:20

“v1.7 全部需求实现 + 滑动动效增强 + 庆祝动画 + 新手引导重做 + release APK 打包完成。”

V1.7 四项需求

- **REQ-01** QuickDeleteButton 去文字去胶囊框，仅图标 + badge
- **REQ-02** 日期文字移入 topBar flexbox，严格水平对齐，恢复 LIVE badge
- **REQ-03** delete-service.ts 增加缓存逻辑，最近删除页缩略图可见
- **REQ-04** 标题改为 “最近删除 · X 张”，paddingHorizontal 防重叠

新增

- **FEAT** 左右滑动动画增强：rotationZ(±8°) + cardScale + withSpring 回弹
- **FEAT** 庆祝动画：CelebrationOverlay — 黄色 ✓ + 12 颗彩色粒子爆散
- **UI** 新手引导重做：GestureGuideOverlay 完整覆盖全部 UI 区域

关键文件

新增	修改
CelebrationOverlay.tsx	QuickDeleteButton.tsx SwipeableCard.tsx
	app/index.tsx app/review.tsx app/recent-deletes.tsx
	delete-service.ts GestureGuideOverlay.tsx
BUILD	
- Dev APK: 192MB, 包名 com.zackf.pickup.dev - Release APK: 105MB, 包名 com.zackf.pickup.preview - Metro IP: 192.168.5.15	